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호남고속철도 1단계 공사, 2010~2013

4-1 공구 4-2 공구 5-3 공구 차량기지

• 상세 BIM 및 시공상세도
• 박스 거더 대표타입 수행

• 전구간 3D 철근 모델을 포함한 상세 BIM 구축 / 토공유동 시스템
• 웹기반 3D, 4D, 5D 통합관리 시스템 / 장비운영검토 / 아바타 안전
관리

• 단계별 시공계획 검토
• 가시설 계획, 장비운영검토

• 파라메트릭 모델 라이브러리
활용한 BIM 구축, 시공계획 검
토

1-1 공구 3-1 공구 3-3 공구

• BIM 기반 가상건설 시뮬레이션 시스템 / 분 단위 공정관리
• 모든 안전시설, 가설시설 BIM 구축 / 아바타 안전관리

• 건설 장비 및 아바타 라이브러리
가 적용된 가상건설 시스템 활용

• BIM기반의 인접선 상세 공사 계획 검토 ( 모든 가시설 포함 BIM 구축)
• BIM 기반 침수 시뮬레이션 시스템 ( 실시간 강우량에 따른 침수 예측 )

1. 인프라 BIM : 과거와 현재

건설사가 자발적(자체 예산)으로 수행. 현장 주요 이슈를 해결하기 위한 목적이 우선
주로 시공 인터페이스 검토, DMU 및 시공 상세도 작성, 장비운영 및 안전검토 등
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국토교통부 제1회 BIM 기술경진대회 대상

수도권 고속철도 (수서-평택 고속선), 2015 

가상시공 실제시공

1. 인프라 BIM : 과거와 현재

전체 구간 보다는 주요 복잡 및 위험 구간을 대상으로 부분적으로 적용하였으며, 검토 목적에 따라 BIM 
활용 아이템이 상의함 (표준적인 과업지시서가 존재 하지 않음)
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국토교통부 스마트건설 챌린지 BIM 분야 대상(2024)월곶-판교 시범사업, 2024 

가상시공 실제시공

1. 인프라 BIM : 과거와 현재

AR 점검, 공법 검토, 민원 요소 검토

BIM/CDE 기반의 건설 전과정 설계/시공 정보 통합 및 업무 간소화/생산성 향상 노력
철도 프로젝트 사업관리 환경 및 업무절차를 반영한 VDC 협업 프로세스 개발 및 시범적용
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구분 2010년대 초 2023년 이후 (전면 BIM 도입)

BIM 컨트롤 타워
• 존재하지 않음

: 주로 대형 건설사 주도
• 국가 BIM 클러스터
• 각 발주기관내 BIM 관련 조직

BIM 로드맵/계획 • SOC 시설물의 20% BIM 적용 (2015)
• 2022년부터 도로, 2023년부터 철도분야 BIM 도입 의
무(2022) - 1,000억 이상

BIM 적용 대상
• 주로 특정 구간, 공종을 대상으로 적용

: 일부 시범사업은 시범적으로 전 구간 적용
• 전 구간, 전 공종을 대상으로 적용

: 적정 예산의 확보 필요

BIM 운용 주체 • 건설사나 설계사의 요청을 받고 BIM 전문회사가 운용
• 설계사와 건설사가 직접 운용의 주체가 되는 비율
증가

BIM  기준
• 발주처에서 제시하는 구체적인 기준서가 존재하지
않음
: 간단한 과업지시서

• 국가차원의 공통 기준 마련
: 건설산업 BIM 기본지침 / 시행지침

• 발주처별 BIM 적용지침 마련
• 구체화 되고 있는 BIM 과업 지시서

BIM 성과물 • BIM 기반 제출 정식 성과물이 없음 • 전면 BIM 도입으로 BIM 기반 도면, 수량 제출 시작

현장 BIM 팀 • BIM 전문사가 비 정기적으로 필요에 의해 방문 • 현장에 BIM 기술자 상주 시도 증가

인프라 BIM 도입 초기(2010년대 초) V.S 최근 비교

기존에는 주로 건설사나 설계사에서 생산성 향상을 위하여 자체적으로 도입하여 활용
글로벌 주요 국가(유럽, 미국, 싱가포르 등)에서는 정부 주도의 Top-down 방식 도입 확산

1. 인프라 BIM : 과거와 현재
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1. 인프라 BIM : 과거와 현재

입찰 단계 부터 BIM으로 공사방법, 공정 계획 등 평가. BIM 팀 역량 평가 중요
싱가포르 TEL T308 의 경우, 8년간의 공사기간(2016.1~2024.6)중 BIM 활용. 성공적 준공

카타르 도하 메트로 : Major Stations

싱가포르 TEL T308철도

해외 BIM 사례
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싱가포르 철도 시험 통합 센터 (Singapore Integrated Train Testing Centre)

싱가포르 철도 차량기지

1. 인프라 BIM : 과거와 현재

싱가포르는 2016년 부터, BIM 기반의 설계 및 시공관리 등 건설산업 전반에 걸쳐서 도입 및 활용
체계적인 BIM 과업지시서, BIM 교육 및 전문가 양성, 현장 BIM 기술자 상주 등으로 빠르게 발전

해외 BIM 사례
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해외 BIM 요구사항의 증가

Increase and Update of BIM requirements

Thomson East Line

2015-2016

Development of BIM Requirements

North South 

Corridor 2017

Jurong Region 

Line 2018

11 clauses 15 clauses 20 clauses 21 clauses

1. 인프라 BIM : 과거와 현재

최소한의 요건부터 단계별로 BIM 요구사항이 발전 (BIM 과업지시서 항목 꾸준히 증가)
시범적인 항목, 시범적인 S/W의 활용 시도 후, 적용성을 분석하여 이후 과업지시서에 반영

22 clauses

ITTC

2020
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BIM 활용 개요도
회의 목적 주기 참여자

IDC 
Internal 
Design 

Coordination

분야별
설계 조율

매 2주
마다

Contractors

VDR 
Virtual 
Design 
Review

분야별
설계 조율

매 2주
마다

LTA, 
Contractors

SWC 
BIM 

Review 
Meeting

시스템분야와
설계 조율

매 2주
마다

LTA, SWCs, 
Contractors

Construction 
Review 
Meeting

공정 계획
검토

매월
LTA, 
Main

Contractor

CIP
CIP 
조율

필요시

LTA, 
SWCs,
Main

Contractor

* CIP : Co-ordinated Installation Programme

1. 인프라 BIM : 과거와 현재

설계, 시공, 준공 단계에서 개발되는 각 정보 모델과 활용에 대하여 도시화 하여 설명
4D 공정 및 안전관리, 5D 기성 청구, BIM기반 샵드로잉 작성 등 활용 요구
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2. BIM, VDC, IDD

3D 정보 모델을 생성하고 관리

BIM 모델을 활용하여 설계 및 시공, 
운영 등을 디지털 방식으로 수행

BIM과 VDC를 바탕으로 디지털 데이터를 공유하고
협업하여 건설 사업을 수행하는 방식

(IoT, 로보틱스, AI까지 연결)

Singapore, BCA
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BIM이외에 IDD를 추가적으로 수행하고, BEP와 함께 관련 계획서(IDEEP)를 제출
Key Personel에 IDD Manager 추가

해외 프로젝트 과업지시서에서의 IDD 반영

2. BIM, VDC, IDD
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BIM 수행 소개 : 

과업 위치
서울 강남구 코엑스 사거리에서 삼성역 사거리
사이 약 1km 구간

공사 규모
시설면적 : 210,000㎡ / 상부 : 12,000㎡ 규모 녹지광장
공사비 : 1조원

과업 기간 2024.11 ~ 2028. 10 (48개월)

과업 내용

1. 시설물 유지관리를 위한 BIM 구축
2. 공정 4D 시뮬레이션
3. 5D 시뮬레이션을 통한 단계별 내역관리
4. 공사중 주요 위험구간 안전관리
5. 시공장비 및 자재 야적장 시공간섭 검토
6. 주요구간 진행사항 검토 시공시뮬레이션
7. PSC 거더 시공단계별 상세 검토
8. 단계별 이설시공 상세검토
9. 가시설 및 토공 관리
10. 말뚝 및 지장물 현황 검토 및 간섭검토
11.기존 구조물 철거 및 신설 단계별 가시설 검토

2. BIM, VDC, IDD
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BIM 수행 소개 : 

2. BIM, VDC, IDD
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BIM+대시보드를 통한 이슈 관리

2. BIM, VDC, IDD

BIM 기반 검토를 통해, 설계 및 시공 계획상의 이슈 관리 (대시보드 활용)
표준도 위주의 도면으로 시공 계획이 되는 분야 경우, 인터페이스 문제 다수 발생

BIM 수행 소개 : GTX-A 전 공구 노반 및 시스템 분야
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2. BIM, VDC, IDD

해외의 경우, BIM 도면의 비율이 100%까지 되도록 요구
수동 수량 비율이 여전히 높아, BIM 기반 기성관리 (5D) 어려움

BIM 수행 소개 : 전면 BIM 설계 사례

자동 수량 V.S 연동 수량 V.S 수동 수량

BIM 기반 도면의 비율 BIM 기반 수량의 비율

기본 도면 (BIM) V.S 보조 도면

Automatic 
33%

Linked
24%

Manual
43%

BIM 
drawings

80%

Manual 
drawings

20%
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건설 공법 검토 장비 안전성 검토건설 스케줄 고려 건설 작업자 임무

2차원 도면과 문서

3차원 가상현장내 검토

바차트 형식의 공정표

3D+스케줄 (4D)

장비 매뉴얼

가상 장비를 이용한 검토 건설 아바타 검토

전
통
적
인
방
법

가
상
건
설
기
술

BIM 기반 가상건설시뮬레이션 검토

2차원 도면과 문서

BIM기반 가상 건설 검토

2. BIM, VDC, IDD
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BIM기반 가상 건설 검토

2. BIM, VDC, IDD

05_BIM%20drawing.mp4
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BIM 안전관리

2. BIM, VDC, IDD

설계 및 시공을 포함한 건설 전단계에서 안전 위험요소의 검토와 관리를 위해 BIM 활용 체계 개발

설계 안전성 검토 내용 BIM 기반 관리 + 시공단계 대상 현장 중점 안전관리 대상 관리 (공정 연계)
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BIM기반 가상 건설 검토

[ TBM 운영 시뮬레이션]

[ 토공 장비 연계 다짐 품질 관리 플랫폼 ][ 야간 주행 시뮬레이션]

[ Precast 야적장 적정 규모 시뮬레이션 (필리핀) ]

2. BIM, VDC, IDD

BIM 기반의 가상건설 검토 및 시뮬레이션은 다양하게 적용 가능

계측, 센서, GPS 정보 등과 연계하여 활용 가능
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BIM기반 가상 건설 검토

2. BIM, VDC, IDD

가상의 공간에서 건설 아바타를 이용하여 작업 가능성 및 안전성 등 검토
VR 모션 캡쳐 기술을 활용하여 사용자의 행동을 VR 아바타에서 구현
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2. BIM, VDC, IDD

기존 하수관로 형상정보에 결함정보 DB와 연동하여 중첩시켜 표출
 현장 실무자 하수관로 결함정보 여부 및 결함 유형 손쉽게 파악

BIM 기반 하수관로 스마트 유지관리
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3. 맺음말 : Global BIM Trends

Enhanced BIM Standards
and Regulations

Cloud-Based Collaboration

Enhanced Data Analytics 
and Reporting

Advancements 
in Generative Design

AI Integration with BIM tools

BIM and Reality Capture 
Modeling

Digital Twins and BIM 
Convergence

Extended Reality (XR) 
Applications

Increased Focus on 
Sustainability

Expansion from BIM and 
VDC to IDD 
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